

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称： 洛埠镇洛埠村公益性墓地

项目代码： 2018-450211-79-01-044504

建设地点： 柳州市鱼峰区洛埠镇

验收单位： 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府

2022年5月27日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	洛埠镇洛埠村公益性墓地	行业类别	其它类型项目
主管部门 (或主要投资方)	柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	柳州市柳东新区行政审批局、柳东审批市政水利字〔2022〕20号 2022年5月10日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2021年4月开工建设，2021年9月完工		
水土保持方案编制单位	广西叶云项目管理咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	柳州市建科建筑有限责任公司		
水土保持监理单位	广西共创建设项目管理有限责任公司		
水土保持设施验收报告编制单位	/		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利厅关于加强生产建设项目水土保持设施验收事中事后监管的通知》（桂水水保〔2017〕14号）、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第16号令）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490-2008）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的有关规定，2022年5月27日，柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府在柳州市柳东新区组织召开洛埠镇洛埠村公益性墓地水土保持设施验收会议。

参加会议的有建设单位柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府、监理单位广西共创建设项目管理有限责任公司、施工单位柳州市建科建筑有限责任公司、水土保持方案编制单位广西叶云项目管理咨询有限公司，特邀专家等单位的代表共6人。会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及与会代表踏勘了项目现场，查阅了相关技术资料，听取了建设单位、施工单位及水土保持方案编制单位关于水土保持工作和技术评估情况的汇报，经质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

项目建设地址位于柳州市鱼峰区洛埠镇内，离市中心15公里处，东南与鹿寨县雒容镇交接，湘桂铁路、柳洛公路、柳江航道从镇驻地经过，镇驻地有火车站和码头，位置交通便利。项目中心地理坐标为东经109°31'13.89"，北纬24°26'46.03"。本项目属新建其它类型项目。

本项目规模为项目用地占地14665m²，地块划分为A、B、C三个区

域，建设内容包括墓地（墓位约 1600 个），配套建设道路、挡土墙、护坡、排水、绿化等。

本项目占地总面积 1.49hm²，其中永久占地面积 1.47hm²，临时占地 0.02hm²。

本项目投资约 399.87 万元，其中土建投资 336.44 万元。资金来源：项目经费由洛埠镇征地预留经费列支。

本项目于 2021 年 4 月开工建设，2021 年 9 月完工，建设期 6 个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

柳州市柳东新区行政审批局于 2022 年 5 月 10 日以《洛埠镇洛埠村公益性墓地水土保持方案报告表的行政许可决定书》（柳东审批市政水利字〔2022〕20 号）文对水保方案进行批复。批复的项目水土保持补偿费为 16351.50 元。

（三）水土保持施工图设计情况

本项目无水土保持初步设计和施工图设计。

（四）水土保持监测情况

根据生产建设项目水土保持有关规定，本项目可不开展水土保持专项监测。

（五）验收报告编制情况和主要结论

根据《水利部办公厅关于生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》办水保〔2019〕172 号），本项目不需要提交水土保持设施验收报告。

（六）验收结论

1、水土保持方案审批情况

根据《洛埠镇洛埠村公益性墓地水土保持方案报告表的行政许可决定

书》（柳东审批市政水利字〔2022〕20号）批复水土保持方案土流失防治责任范围总面积为 1.49hm²，其中项目建设区面积为 1.47 hm²，临时用地面积为 0.02 hm²。

3、水土保持效果

根据调查结果，通过各类水土流失防治措施的综合治理，项目区主要水土流失防治指标达到了方案要求的水土流失防治标准，其中水土流失治理度 98%，土壤流失控制比达到 1.0，表土保护率 92%，渣土防护率 99%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 8%，各项指标均达标，防治效果显著。

4、验收总结

建设单位依法编报了水土保持方案报告表，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土保持防治任务全部完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范和管理要求，水土流失防治目标达到了方案设计要求；水土保持设施质量总体合格，水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持批复要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

项目水土保持设施验收后，管理单位应对该项目管理范围内的水土保持设施加强管护，营造良好的生态环境，确保水土保持设施持续有效运转。

柳州市柳东新区 行政审批局文件

柳东审批市政水利字〔2022〕20号

洛埠镇洛埠村公益性公墓水土保持方案报告表 行政许可决定书

柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府：

本机关于2022年5月10日受理你单位提出的洛埠镇洛埠村公益性公墓水土保持方案审批申请。经审核，决定准予行政许可。

一、水土保持总体意见

本工程已于2021年4月开工，2021年9月完工，总工期6个月。本报告为补报水土保持方案，基本同意该水土保持方案。

二、项目建设期水土保持补偿费为16351.50元，生产建设单位应及时到柳东新区社会事务局领取水土保持补偿费征收通知书。水土保持补偿费由柳州市高新技术产业开发区税务局依法负责征收。

三、本项目在竣工验收和投产使用前应通过水土保持设施自主验收，并向柳州市柳东新区社会事务局报备水土保持设施自主验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设单位不得投

产使用。

柳州市柳东新区行政审批局

2022年5月10日

(公开方式：主动公开)

投资项目在线审批监管平台项目代码：2018-450211-79-01-044504

抄送：柳州市水利局，柳东新区社会事务局。

柳州市柳东新区行政审批局

2022年5月10日印发

附件2 水土保持补偿费缴纳凭证

中央非税收入系统票据监制 (电子)

中央非税收入系统 财政部监制

票据代码: 00010222
 收款人统一社会信用代码: 114502030076205448
 收款人: 柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府

票据号码: 4502001621
 校验码: 02fc54
 开票日期: 2022年5月26日



项目编号	项目名称	单位	数量	标准	金额(元)	备注
30176	水土保持补偿费收入		1	16,351.50	¥16,351.50	电子发票号码: 345028220500011018
金额合计 (大写) 人民币壹万陆仟叁佰伍拾壹元伍角					(小写) ¥16,351.50	

征收品目: 水土保持补偿费收入-建设期收入,
 备注: 洛埠镇洛埠村公益性公墓项目

其他信息

收款人: 蒋莉

附件3 水土保持设施验收照片



项目卫星照片（2022年）



项目建成后全貌照片（2022）



项目排水沟现状照片（2022）



项目内绿化情况（2022）

洛埠镇洛埠村公益性墓地水土保持设施验收组成员签字表

2022 年 5 月 27 日

分工	姓 名	单 位	职务/职称	签字	备注
组长	杨胤	柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府	主任		建设单位
	陆家肃	柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府	干事		建设单位
	朱从彦	广西共创建设项目管理有限责任公司	总监		监理单位
	王干臣	柳州市建科建筑有限责任公司	工程师		施工单位
	秦艳雪	广西叶云项目管理咨询有限公司	工程师		水土保持 方案编制 单位
	秦余华	广西柳州水利电力勘测设计研究院	高工		特邀专家

洛埠镇洛埠村公益性墓地水土保持设施验收会议签到表

2022 年 5 月 27 日

序号	姓名	单 位	职务/职称	电 话
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				